

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM PROCESU HODNOCENÍ MEP (Mendelova univerzita v Brně)

REALIZAČNÍ FÁZE

PRÁCE MEP

<ul style="list-style-type: none"> Rektorka provede: <ul style="list-style-type: none"> - ustanoví MEP - jmenuje předsedu MEP - ustanoví tajemníka pro MEP Po ustavení MEP se nastaví harmonogram práce a postupu dle Statutu a jednacího řádu MEP 	do 15. 3. 2020
<ul style="list-style-type: none"> Rektorka zašle MEP podklady k hodnocení <ul style="list-style-type: none"> - v případě že předložené podklady VŠ budou v pořádku - v případě že MŠMT vrátí VŠ SEZ k úpravě či doplnění 	do 20. 4. 2020 do 11. 5. 2020

VLASTNÍ HODNOCENÍ MEP

<ul style="list-style-type: none"> MEP hodnotí VŠ (zahájení práce MEP) <ul style="list-style-type: none"> - v případě že předložené podklady VŠ budou v pořádku - v případě že MŠMT vrátí VŠ SEZ k úpravě či doplnění MENDELU zajistí členům MEP prohlídku pracovišť výzkumu v rámci on-site visit <ul style="list-style-type: none"> - osobní jednání s vedením VŠ a FA - návštěva VaVal pracovišť Hodnocení MEP (studování materiálů členy MEP, hodnocení na základě dodaných materiálů, dokončení hodnocení VŠ členy MEP na základě on-site visit) 	od 20. 4. 2020 od 11. 5. 2020 v průběhu měsíce června 2020 do 17. 7. 2020
--	--

ZPRACOVÁNÍ EVALUAČNÍ ZPRÁVY

<ul style="list-style-type: none"> MEP zpracuje návrh evaluační zprávy ve struktuře a dle pokynů dokumentace MŠMT a zašle rektorovi VŠ k vyjádření Rektor VŠ zpracuje stanovisko k evaluační zprávě, které zašle MEP Dokončení evaluační zprávy/hodnocení MEP, odsouhlasení finální podoby evaluační zprávy v MEP 	do 17. 8. 2020 do 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020
--	---

Poznámka: Tučně uvedené termíny jsou stanovené Metodikou pro hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol.